

**งวดงานโครงการปรับปรุงโรงยิมตะกร้อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
จำนวน ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน โดยแบ่งเป็นเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๓๐ % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานจัดเตรียมวัสดุโครงสร้างของงาน เครื่องมือ และ เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ วางผังตัวอาคาร
- งาน รื้อถอนโครงพื้นไม้และแผ่นพื้นไม้ ตัดต้นไม้ ถอนราก ขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- งานเทพื้นคอนกรีต พื้นขัดมันเรียบ งานสีพื้น Epoxy coating แล้วเสร็จ

โดยส่งมอบให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๓๐ % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงห้อง ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี ประตู ติดตั้ง หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานผนังอาคาร ก่อบล็อกแก้ว แล้วเสร็จ
- งานเทพื้นคอนกรีตรอบอาคาร และด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเวทีประธาน ทาสีภายใน ภายนอก อาคาร แล้วเสร็จ

โดยส่งมอบให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๔๐ % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายชื่อมหาวิทยาลัยฯ ป้ายโลโก้ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานส่วนที่เหลือให้ แล้วเสร็จ

โดยส่งมอบให้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญาการจ้างทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและส่วนที่ปรับปรุงให้เรียบร้อยโดยให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวบรวมสำเนา SHOP DRAWING ส่งมอบ AS-BUILT DRAWING งานทุกระบบ ให้ผู้ควบคุมงานจำนวน ๒ ชุด